

Harmonogram projektu – Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole

Rok	2014				2015				2016				2017			
	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Příprava odborných podkladů pro projekty veřejného zdravotnictví týkajících se VO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Publicita			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Management projektu			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Zpracování doporučených postupů pro zajištění klinicko-genetické a molekulárně genetické diagnostiky VO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Zvýšení povědomí u laické a odborné veřejnosti o VO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Populačně-specifická databáze exomových variant											X	X	X			
Vývojové normy obličej, patra, hodnotící software											X	X	X			
Normy tělesné stavby, proporcí a tělesného složení - pilotní studie											X	X	X			